



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

Bovolone,

Prot. 22058 del 09 SET 2016

Al Consigliere Comunale
Lorenza Montagnoli

e-mail: lorenzamontagnoli@gmail.com

OGGETTO: Riscontro all'interpellanza su "Ospedale"

In riscontro all'interpellanza su "OSPEDALE" acquisita al prot. n. 19844 in data 11/08/2016, si evidenzia quanto segue:

- con deliberazione della G.R.V. n. 2122 in data 19/11/2013 sono state adeguate le schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla L.R. n. 39/1993;
- con detta DGR, la Regione impegnava le Aziende AULSS a recepire il contenuto della DGR medesima, adottando un proprio Piano Attuativo Aziendale entro il 9/3/2014 che doveva prevedere l'attivazione dei posti per l'assistenza territoriale, di cui all'allegato E, della succitata DGR;
- in data 26/2/2014 la Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 21 ha approvato all'unanimità la delibera in merito alla proposta di attivazione delle sei Aggregazioni Funzionali Territoriali;
- dal verbale della Conferenza dei Sindaci tenutasi in data 6/3/2014 si evince che la stessa Conferenza ha approvato all'unanimità l'attivazione dei 59 Posti letto di strutture di ricovero intermedie previsti dalla programmazione regionale di cui alla DGR 2122/2013, così suddivisi a livello territoriale: n. 20 posti letto presso il presidio di Zevio, n. 20 posti letto presso l'ospedale a vocazione territoriale di Bovolone e n. 19 posti letto presso il centro sanitario polifunzionale di Nogara e di chiedere contestualmente alla Regione l'attivazione di ulteriori 13 posti letto al fine di realizzare nuclei di 24 posti letto ai sensi della DGR n. 2718/2012;
- con deliberazione n. 89 del 7/3/2014 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 21 di Legnago veniva adottato il Piano Attuativo Aziendale elaborato secondo le modalità esplicitate nella DGR n. 2122 del 19/11/2013, nonché approvata la "Scheda di rilevazione per la programmazione delle strutture di ricovero intermedie anch'essa attuativa della DGR 2122/2013 e richiesti alla Segreteria Regionale per la Sanità l'attivazione di ulteriori 13 p.l. di Ospedale di Comunità;



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

- in data 2/11/2015 è stato sottoscritto l'accordo contrattuale tra Azienda ULSS 21 di Legnago ed il Centro Servizi "San Biagio" di Bovolone per la gestione dell'ospedale di comunità di Bovolone in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della L.R. n. 22/2002 e dei provvedimenti n. 2108 del 10/11/2014 e n. 2683 del 29/12/2014;
- la struttura socio-sanitaria Centro Servizi San Biagio, soggetto gestore dell'unità di offerta Ospedale di Comunità ubicato in Bovolone, sulla base della DGR n. 1550 rilasciato in data 26/8/2014, è accreditata per n. 70 posti letto. Inoltre, la predetta struttura, con lettera del 2/7/2015 prot. n. 468, ai sensi della DGRV 1292/2014 e n. 2108/2014, si rende disponibile all'attivazione di un primo nucleo di 10 posti letto di Ospedale di Comunità in via sperimentale, in attesa dell'esecuzione dei lavori nella sua sede definitiva;
- con deliberazione del Direttore Generale dell'Aulss n. 21 in data 11/12/2015, è stata approvata l'attivazione di un nucleo sperimentale di Ospedale di Comunità presso il Centro Servizi "San Biagio" di Bovolone a far data dal 1° dicembre 2015 con n. 5 posti letto il 1° maggio 2016, e a lavori ultimati nella nuova sede presso l'ospedale a vocazione territoriale di Bovolone, n. 5 posti letto il 1° settembre 2016 e n. 5 posti letto il 1° febbraio 2017, per un totale complessivo di n. 20 posti letto;
- in data 28/12/2015 con nota pec prot. n. 26890 è stata trasmessa, da parte del Comune alla Regione Veneto Dir. Edilizia Ospedaliera e a finalità Collettiva, la domanda di richiesta di attivazione dell'ospedale di comunità inoltrata dalla Casa di Riposo "San Biagio ed il relativo progetto, in riferimento alla DGRV n. 2108/2014 allegato C), per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un ospedale di comunità con sede provvisoria nella Casa di Riposo San Biagio;
- la Regione Veneto con nota in data 02/03/2016 prot. 84719/72.00.01/16 restituiva l'istanza presentata con nota prot. 26890/2015, sopra citata, comunicando che la domanda di autorizzazione alla realizzazione di Ospedali di Comunità va presentata, con gli allegati previsti, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale nell'Allegato c) alla DGRV n. 2108/2014;
- la Casa di Riposo ha avuto successivamente un incontro con il Direttore dei Servizi Sociali dell'AULSS n. 21 di Legnago di richiesta in via provvisoria, in deroga, per poter partire con i 5 posti letto. La risposta è stata negativa perché, l'attuale sede della Casa di Riposo ha un'autorizzazione (all'esercizio) in deroga, in quanto sottodimensionata rispetto agli standards strutturali previsti dalla L.R. n. 22/2002 relativamente alla superficie utile funzionale e, questo è stato il motivo per cui sono stati chiesti gli spazi all'interno dell'Ospedale "San Biagio";
- i lavori di ristrutturazione del 1° piano dell'ala ovest dell'ospedale sono iniziati a maggio 2015 e dovevano concludersi entro settembre 2016. A seguito di successiva richiesta di adeguamento alle norme antisismiche i lavori si protrarranno, presumibilmente, fino alla fine di ottobre 2016.



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

Considerato che i nuovi spazi realizzati permettono di avere a disposizione ulteriori 360 mq., la Casa di Riposo ha proposto all'AULSS 21 di realizzare i primi 5 posti letto di ospedale di comunità all'interno della struttura stessa. L'iter proseguirà, una volta conclusi i lavori, con la richiesta da parte della Casa di Riposo di agibilità al Comune e l'autorizzazione sanitaria all'Aulss e, successivamente, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione all'esercizio alla Regione Veneto.

Per quanto sopra, per la realizzazione dei successivi n. 15 posti letto bisognerà attendere che l'Aulss proceda previamente alla ristrutturazione e all'adeguamento dell'ala est dell'ospedale.

Si sottolinea come l'Amministrazione sia sempre stata attenta alle esigenze della popolazione in tema di sanità, interessandosi ed intervenendo attivamente sia per il non "smantellamento totale" dell'Ospedale San Biagio, sia per il mantenimento ed il potenziamento della Casa di Riposo.

Non da ultimo si ricorda che con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 in data 19/12/2014, e all'accordo sottoscritto tra le parti, A.P. n. 801 del 14/10/2015 è stato assegnato da parte del Comune alla Casa di Riposo "San Biagio" un contributo di € 150.000,00, suddiviso in tre esercizi finanziari (2014/2015/2016), per gli interventi di ristrutturazione del primo piano dell'ala ovest dell'ospedale - 1° stralcio di ampliamento ed adeguamento agli standards alla Legge Regionale (22/2002) della Casa di Riposo-.

Come richiesto verrà data risposta all'interpellanza nel primo Consiglio Comunale utile, anche con integrazioni in caso di nuovi elementi.

Si rimane a disposizione e con l'occasione si porgono distinti saluti.



Il Sindaco
Emilietto Miranella